

Stärken-Projekte

Analytisch

Für die Projektplanung nutze ich die Software MS-Project. Dabei zerlege ich das Projekt in die einzelnen Projektaufgaben. Die Aufgaben werden miteinander verknüpft und den Menschen und Maschinen zugeordnet. Durch eine geschickte Verknüpfung von Endzeiten mit geplanten Startzeiten der Folgevorgänge erreiche ich Zeitpuffer im Projektplan. Dann haben auch unerwartete Projekt ereignisse keine Auswirkung auf den geplanten Projektendtermin.

Anpassungsfähigkeit

Bei der Projektsteuerung kann ich den Projektfortschritt durch einen Vergleich der Istwerte mit den Planwerten ermitteln. Wenn durch Erkrankung eines Mitarbeiters oder durch einen Maschinenausfall einige Projektaufgaben nicht mehr erfüllt werden können, dann kann ich nach Rücksprache mit Mitarbeitern und Vorgesetzten schnell den Projektplan modifizieren.

Focus

Ich konzentriere mich auf die Identifizierung der wichtigsten Projektrisiken. Ein Risikoplan stellt sicher, dass beim Eintreten der Projektrisiken die Mitarbeiter schnell die richtigen Aktivitäten zur Verminderung der Projektschäden durchführen.

Leistungsorientierung

Als IT-Projektleiter habe ich mit einem kleinen Projektteam ein PPS-System stufenweise eingeführt. Meine engagierte Arbeitsweise und die wöchentlichen Teambesprechungen führten zum Projekterfolg. An den Meilensteinen habe ich für die Werksleitung und das Controlling die Projektstatusberichte erstellt. Im halben Jahr hatte ich als Projektleiter alle Ziele erreicht und das System durch Programmierung weiterentwickelt.

Strategie

Ich bearbeite systematisch alle Phasen im Projektablauf. Am Anfang steht die Projektdefinition mit der Projektgründung, die Wirtschaftlichkeitsprüfung und die Festlegung der Projektorganisation. Dann folgt die Projektplanung mit den Themen Strukturplanung, Aufwandsschätzung, Arbeitsplanung und Kostenplanung. Die Projektkontrolle umfasst Aufwandskontrolle, Kostenkontrolle, Qualitätssicherung, Projektberichtserstattung und Personalplanung. Mit dem Projektabschluss wird das Projekt geordnet beendet.